

PHASE FINALE DU CHANTIER AU CENTRE DE MERSCH *LESCHT PHAS VUM CHANTIER AM MIERSCHER ZENTRUM*

**23.10.21
- 14.11.21***

ÉTAPES | RESTRICTIONS

ETAPPEN | ASCHRÄNKUNGEN

** hors intempéries | wann d'Wieder matspillt*



www.mersch.lu

**MERSCH
DU CŒUR
À L'OUVRAGE**



■ Déviation | *Deviatioun*

■ fermé | *zou*

■ Parking provisoire | *provisoresche Parking (Villa Faber)*

■ Route barrée sauf riverains | *Strooss gespaart ausser fir d'Residentë*

23.10.21 – 30.10.21

- ▷ Carrefour | *Kräizung* – Rue G.-D. Charlotte – Parking Schlasspesch
 > entièrement barrée | *komplett gespaart*
- ▷ Pour le trafic venant de Schoenfels | *Fir de Verkëier vu Schëndels*
 > Déviation par l'autoroute | *Deviatioun iwwert d'Autobunn*
- ▷ Pour le trafic dans la rue des Prés venant de la route d'Arlon | *Fir de Verkëier an der Wisestrooss aus Richtung Areler Strooss*
 > Déviation en sens unique par la liaison rue des Prés-square Marie-Astrid | *Deviatioun an enger Einban via d'Verbinding Rue des Prés-Square Marie-Astrid*

23.10.21 – 07.11.21

- ▷ Parking Schlasspesch
 > fermée | *zou*
 Parking provisoire Villa Faber (Rue des Prés) | *Provisoresche Parking Villa Faber (Wisestrooss)*
- ▷ Rue G.-D. Charlotte (Maisons | *Haiser* N°16 > N° 37)
 > Route barrée sauf riverains | *Strooss gespaart ausser fir d'Residentë*